

CRONOPROGRAMMA PER L'INSTALLAZIONE

Tempo per fasi	Tempo complessivo	Fasi operative
t = 0	0	<i>Firma contratto</i>
10 gg	10	<i>Invio domanda di connessione</i>
45 gg	55	<i>Preventivo Enel per connessione</i>
10 gg	65	<i>Installazione impianto</i>
5 gg	70	<i>Invio documenti per fine lavori</i>
45 gg	115	Attivazione impianto
10 gg	125	<i>Invio documenti al GSE</i>
60 gg	185	<i>Risposta GSE</i>
180 gg	365	<i>Primo bonifico (con pagamento arretrati a partire da attivazione impianto)</i>

Deve essere anteriore al
31/12/2010 per ottenere la
tariffa incentivante del 2010

Le tempistiche si riferiscono al caso peggiore